



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	TOMADA DE PREÇO Nº3005.03/2018 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA:	15/08/2018
LOCAL:	CENTRO, MERUOCA-CE.	BDI:	26,87%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	FONTE:	SEINFRA
		VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA:	87,01%
		MES:	03/2015
		REF.:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>RUA SÃO JOSÉ</b>						<b>220.560,03</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>9.880,98</b>
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		MÊS	6,00	1.646,83	9.880,98
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>47.984,26</b>
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.298,71	0,29	666,63
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	128,31	1.539,72
1.2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	2.298,71	18,62	42.801,98
1.2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	740,28	4,02	2.979,93
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>161.131,67</b>
1.3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.039,61	65,72	134.043,17
1.3.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	183,90	34,00	6.252,60
1.3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	740,28	17,41	12.888,27
1.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	25,91	26,74	692,53
1.3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	25,91	280,00	7.254,80
<b>1.4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>1.563,12</b>
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.298,71	0,68	1.563,12
<b>2</b>	<b>RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO</b>						<b>58.595,07</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>13.470,37</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	658,91	0,29	191,08
2.1.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	658,91	18,62	12.268,90
2.1.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	251,34	4,02	1.010,39
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>44.676,64</b>
2.2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	570,94	62,72	35.809,36
2.2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	52,71	34,00	1.792,14
2.2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	251,34	17,41	4.375,83
2.2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,80	26,74	235,31
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,80	280,00	2.464,00
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>448,06</b>
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	658,91	0,68	448,06
VALOR ORÇAMENTO:							<b>279.155,10</b>
VALOR BDI TOTAL:							<b>75.008,98</b>
VALOR TOTAL:							<b>354.164,08</b>

TOTAL: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS.

WRV Projetos e Construções Ltda-EPP  
 Rita Vandemia Cabral Rodrigues da Cruz  
 CPF: 266.499.423-91  
 Sôcia - Administrativa

Eng.º Civil João Moreira de Andrade  
 RNP: 060213044-1  
 CREA-CE 2417-D

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO**

<b>OBRA:</b>	TOMADA DE PREÇO Nº 3005/03/2018 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	<b>DATA:</b>	15/06/2018	<b>BDI:</b>	26,97%
<b>LOCAL:</b>	CENTRO, MERUOCA-CE.	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	024.1 COM DESONEREAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	<b>COMPOSIÇÃO:</b>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO				
1	RUA SÃO JOSÉ		MES	6,00	0,00	0,00	0,00	1.646,83	9.880,98	270.600,03	
1.1	ADMINISTRAÇÃO								9.880,98		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%								9.880,98		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								47.984,26		
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.298,71	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	666,53	
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	110,06	0,00	0,00	0,00	123,31	1.539,72	
1.2.3	C2836	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2.298,71	12,38	0,00	0,00	6,24	19,62	42.801,38	
1.2.4	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	740,28	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	2.975,93	
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								181.131,87		
1.3.1	C3782	PISO PRÉ MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO	M2	2.098,61	19,22	48,50	0,00	0,00	68,72	134.043,17	
1.3.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	193,90	8,92	25,68	0,00	0,00	34,60	6.252,60	
1.3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	740,28	8,12	7,98	0,00	1,31	17,41	12.888,27	
1.3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,91	26,74	0,00	0,00	0,00	26,74	692,83	
1.3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,91	87,86	192,20	0,00	0,00	280,00	7.254,80	
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS								1.663,12		
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.298,71	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	1.563,12	88.596,97
2	RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO								13.470,37		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								191,08		
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	698,91	0,23	0,00	0,00	0,06	0,29	191,08	
2.1.2	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	698,91	12,36	0,00	0,00	6,24	18,62	12.268,80	
2.1.3	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	251,34	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	1.010,39	
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								44.676,64		
2.2.1	C3782	PISO PRÉ MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO	M2	570,94	18,34	44,38	0,00	0,00	62,72	35.809,36	
2.2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	62,71	8,92	25,68	0,00	0,00	34,60	1.792,14	
2.2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	251,34	8,12	7,98	0,00	1,31	17,41	4.375,83	
2.2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,80	26,74	0,00	0,00	0,00	26,74	235,31	
2.2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,80	87,86	192,20	0,00	0,00	280,00	2.464,00	
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS								448,08		
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	698,91	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	468,06	278.155,10
									VALOR ORÇAMENTO:	278.155,10	
									VALOR BDI TOTAL:	75.008,98	
									VALOR TOTAL:	354.164,08	

**TOTAL: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS.**

WRV Projetos e Construções Ltda-EPP  
 Rita Vardente Cabral Rodrigues da Cruz  
 CPF: 255.499.423-91  
 Sócia - Administrativa

Eng. Civil João Moreira de Andrade  
 RNP: 060213044-1  
 CREA-CE 2417-D


PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA  
 FLS. 1722



RESUMO DO ORÇAMENTO						
<b>OBRA:</b>	TOMADA DE PREÇO Nº3005.03/2018 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	<b>DATA :</b> 15/06/2018		<b>BDI :</b> 26,87%		
<b>LOCAL:</b>	CENTRO, MERUOCA-CE.	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	RUA SÃO JOSÉ	220.560,03	62,28
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.880,96	2,79
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.984,26	13,55
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	161.131,67	45,50
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.563,12	0,44
2	RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO	58.595,07	16,54
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.470,37	3,80
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	44.676,64	12,61
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS	448,06	0,13
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	75.008,98	21,16
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>279.455,10</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>75.008,98</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>354.164,08</b>	

TOTAL: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS.

WRV Projetos e Construções Ltda-EPP  
  
 Rita Vandania Cabral Rodrigues da Cruz  
 CPF : 286.499.423-91  
 Sócia - Administrativa

  
 Eng. Civil João Moreira de Andrade  
 RNP: 060213044-1  
 CREA-CE 2417-D



*Museu de Artes*





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: TOMADA DE PREÇO Nº 005/03/2018 REQUISIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.  
 LOCAL: CENTRO, MERUOCA-CE.  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.

DATA: 15/06/2018 BDI: 20,87%  
 FONTE: VERBA VINCULADA HORA: 15,00 MÊS: 03/2018  
 SEQUÊNCIA: 024.1 COM DESONERAÇÃO 37,01%  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	RUA SÃO JOSÉ	220.560,03	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
2	RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO	58.595,07	44.112,01	44.112,01	11.719,01	33.084,00	33.084,00	22.056,00	220.560,03
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	75.008,98	11.719,01	11.719,01	11.719,01	8.789,26	8.789,26	5.859,52	58.595,07
			14.994,30	14.994,30	14.994,30	11.251,35	11.251,35	7.523,38	75.008,98
			70.825,32	70.825,32	70.825,32	53.124,61	53.124,61	35.438,90	354.164,08
			70.825,32	141.650,64	212.475,96	265.600,57	318.725,18	354.164,08	

TOTAL: TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS.

WRV Projetos e Construções Ltda-Epp  
 Rita Vandene Cabral Rodrigues da Cruz  
 CPF: 255.499.723-91  
 Sócios - Administrativa

*Handwritten signature*  
 Eng. Civil João Moreira de Almeida  
 RNP: 060213044-1  
 CREA-CE 2417-D

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RUA: SENADOR POMPEU N° 649 SALA 606  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 60025-000  
 E-MAIL: wrvprojetoconstrucoes@gmail.com TELEFONE: 3281-0506

**CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS**

OBRA: TOMADA DE PREÇO Nº 016/03/2018 RECURSARÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE  
 LOCAL: CENTRO, MERUOCCA-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCCA-CE

DATA: 15/05/2018 BDI: 26,37%  
 FONTE: VERSÃO: HORA: MÊS: DATA REF.:  
 SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO 67,01% 03/2018  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Código	Descrição	Unidade	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10037	ALIJANTE	H	2,3661	2,3661	2,3661	1,7746	1,7746	1,6330	11,6305
10108	AREIA GROSSA	M3	79,3165	79,3165	79,3165	59,7374	59,7374	39,1563	391,8925
10109	AREIA MEDIA	M3	5,4039	5,4039	5,4039	4,0509	4,0509	2,7004	27,0044
10221	BLASTER	H	0,3648	0,3648	0,3648	0,2736	0,2736	0,1824	1,8238
10280	BRITA	M3	6,7046	6,7046	6,7046	5,0284	5,0284	3,3523	33,5228
10445	CALCETEIRO	H	391,5825	391,5825	391,5825	293,6869	293,6869	195,7913	1857,9125
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	2,4480	2,4480	2,4480	1,8360	1,8360	1,2240	12,2400
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5939,4611	5939,4611	5939,4611	4192,0958	4192,0958	2794,7305	27947,3053
10860	CORDEL DETONANTE	M	7,6691	7,6691	7,6691	5,7668	5,7668	3,8445	38,4454
11100	ESMALTE SINTETICO	L	2,4900	2,4900	2,4900	1,8900	1,8900	1,2600	12,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	10,6000	10,6000	10,6000	8,1000	8,1000	5,4000	54,0000
11725	PREGO 15X15	KG	0,3600	0,3600	0,3600	0,2700	0,2700	0,1800	1,8000
12326	ESPOLETA	UN	0,0558	0,0558	0,0558	0,0419	0,0419	0,0279	0,2780
12329	ESTOPIM	M	0,3721	0,3721	0,3721	0,2791	0,2791	0,1860	1,8603
12380	MOTORISTA	H	0,5916	0,5916	0,5916	0,4436	0,4436	0,2956	2,9578
12382	NIVELADOR	H	2,3661	2,3661	2,3661	1,7746	1,7746	1,1800	11,8005
12391	PEDREIRO	H	39,6948	39,6948	39,6948	29,7486	29,7486	19,8324	198,3240
12395	PINTOR	H	9,9162	9,9162	9,9162	7,4372	7,4372	4,9581	49,5810
12403	PO DE PEDRA	M3	54,4203	54,4203	54,4203	40,8152	40,8152	27,2102	272,1015
12446	TOPOGRAFO	H	2,3661	2,3661	2,3661	1,7746	1,7746	1,1800	11,8005
12496	SUPERCAL	KG	14,8743	14,8743	14,8743	11,1567	11,1567	7,4372	74,3715
12507	DINAMITE 60%	KG	0,3100	0,3100	0,3100	0,2326	0,2326	0,1550	1,5502
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/COMPEDOR PNEUMATICO	H	178,5515	178,5515	178,5515	133,9136	133,9136	89,2757	892,7574
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0023	0,0023	0,0023	0,0017	0,0017	0,0011	0,0113
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0031	0,0031	0,0031	0,0023	0,0023	0,0016	0,0155
12543	SERVENTE	H	1338,8088	1338,8088	1338,8088	1004,1066	1004,1066	669,4044	6694,0441
12544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	M	196,3240	196,3240	196,3240	148,7430	148,7430	99,1620	991,6200
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	6,7430	6,7430	6,7430	5,0573	5,0573	3,3715	33,7151
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,3762	0,3762	0,3762	0,2821	0,2821	0,1951	1,9809
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	59,5172	59,5172	59,5172	44,6379	44,6379	29,7586	297,5868
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,2349	0,2349	0,2349	0,1762	0,1762	0,1174	1,1744
12556	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,2349	0,2349	0,2349	0,1762	0,1762	0,1174	1,1744
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTERAS	H	0,1413	0,1413	0,1413	0,1060	0,1060	0,0707	0,7065
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	3,3485	3,3485	3,3485	2,5114	2,5114	1,6742	16,7424
12701	DEPRECIACÃO	H	659,0863	659,0863	659,0863	494,3147	494,3147	329,5432	3295,4317
12702	JURCS	H	359,4399	359,4399	359,4399	282,8259	282,8259	179,2189	1792,1894
12703	MANUTENÇÃO	H	609,4728	609,4728	609,4728	456,3546	456,3546	304,2364	3042,3639
12706	OLEO DIESEL	L	729,4370	729,4370	729,4370	547,0777	547,0777	364,7195	3647,1849
12707	GASOLINA	L	5,7484	5,7484	5,7484	4,3113	4,3113	2,8742	28,7422
17004	PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - (φ = 6,0 cm (35 MPa) / P/ TRAFEGO PESADO	M2	648,2155	648,2155	648,2155	411,1616	411,1616	274,1078	2741,0775



*Handwritten signature*  
 Eng. M. João Manoel de Andrade  
 RFP: 060213044-1  
 CREA-CE 2417-D

RUA: SENADOR POMPEU N° 649 SALA 606  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 60025-000  
 E-MAIL: wrvprojetoconstrucoes@gmail.com TELEFONE: 3281-0506

*Handwritten signature*  
 WRV Projetos e Construções Ltda-EPP  
 Rta Vandenya Cabral de Aguiar da Cruz  
 CPF: 269.169.12-01  
 Sôcia - Administradora

*Handwritten signature*



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	TOMADA DE PREÇO N°3005.03/2018 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA:	15/06/2018	BDI: 26,87%	
LOCAL:	CENTRO, MERUOCA-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	SEINFRA:	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFÍCIOS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,1100
L	LUCRO	7,4000
<b>TOTAL</b>		<b>8,5100</b>

D	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,0100
G + S	GARANTIA/SEGUROS	0,4000
R	RISCOS	0,5600
<b>TOTAL</b>		<b>4,9700</b>

I	IMPOSTOS	
11	PIS	0,6500
12	COFINS	3,0000
13	ISS	2,0000
14	DESONERAÇÃO	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>10,1500</b>

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


WRV Projetos e Construções Ltda-EPP

*Daudes*  
 Sra. Vandeneia Cabral Rodrigues da Cruz  
 CPF: 266.499.428-91  
 Sócia - Administrativa

*João Moreira de Andrade*  
 Eng. Civil João Moreira de Andrade  
 RNP: 060213044-1  
 CREA-CE 2417-D

*Marcelos*

*P*



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	TOMADA DE PREÇO Nº3005.03/2018 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	<b>DATA:</b> 15/06/2018	<b>BDI:</b> 26,87%		
<b>LOCAL:</b>	CENTRO, MERUOCA-CE.	<b>FONTE:</b> SENFRA	<b>VERSÃO:</b> 024 1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 87,01%	<b>MES:</b> 03/2018
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE.	<b>REF.:</b> COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>

Horista = 87,01%  
 Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

WRV Projetos e Construções Ltda. EPP  
 Rua Vandevia Cabral Rodrigues da Cruz  
 CPF - 266.489.423-91  
 Socio - Administrativa

*[Handwritten Signature]*  
 EPP  
 Rua Senador Pompeu, nº 649 - Sala 606  
 Bairro: Centro - CEP: 60025-000  
 Meruoca - CE 2417-D

*[Handwritten Signature]*