



## Prefeitura Municipal de Meruoca

Avenida Pedro Sampaio, 385 - Divino Salvador - CEP: 62130-000 - Meruoca/CE  
CNPJ: 07.598.683/0001-70 - Tel: (88) 3649-1136 - Site: www.meruoca.ce.gov.br

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

## CONTRATO ORIGINAL - 2611.02/2019-01/2019

CREADOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	19.572.843/0001-90	260.455,60	18/12/2019	18/12/2019 15/02/2020

**SECRETARIA**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

#### OBJETO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (22x11) DE 16 FACES NA AV. CARLOS DAVI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE, CONFORME CONVÊNIO N°105.4888-37, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO.

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
26/11/2019	TOMADA DE PREÇOS	2611.02/2019	2019

### INFORMAÇÕES DO ADITIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
19/09/2023	ADITIVO DE PRAZO	24º ADITIVO 2611.02/2019	2023	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.532,44
21/07/2023	ADITIVO DE PRAZO	23º aditivo 2611.02/2019	2023	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	351.532,44
23/05/2023	ADITIVO DE PRAZO	22º aditivo 2611.02/2019	2023	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	351.532,44
23/05/2023	ADITIVO DE PRAZO	22º ADITIVO	2023	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	351.532,44
24/03/2023	ADITIVO DE PRAZO	21º aditivo 2611.02/2019	2023	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	351.532,44
24/03/2023	ADITIVO DE PRAZO	21º ADITIVO	2023	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	521.532,44
25/01/2023	ADITIVO DE PRAZO	20º aditivo 2611.02/2019	2023	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	351.532,44
25/11/2022	ADITIVO DE PRAZO	19º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.532,44
27/09/2022	ADITIVO DE PRAZO	18º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.532,44
29/07/2022	ADITIVO DE PRAZO	17º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.532,44
31/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	16º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.523,44
01/04/2022	ADITIVO DE PRAZO	15º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.532,44
01/02/2022	ADITIVO DE PRAZO	14º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.532,44





## Prefeitura Municipal de Meruoca

Avenida Pedro Sampaio, 385 - Divino Salvador - CEP: 62130-000 - Meruoca\CE

CNPJ: 07.598.683/0001-70 - Tel: (88) 3649-1136 - Site: www.meruoca.ce.gov.br

### INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO					
12/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	13º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	321.532,44
03/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	12º ADITIVO 2611.02/2019	2021	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
05/10/2021	ADITIVO DE PRAZO	11º ADITIVO 2611.02/2019	2021	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
06/08/2021	ADITIVO DE PRAZO	10º ADITIVO 2611.02/2019	2021	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
08/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	9º ADITIVO 2611.02/2019	2021	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
09/04/2021	ADITIVO DE PRAZO	8º ADITIVO 2611.02/2019	2021	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
09/02/2021	ADITIVO DE PRAZO	7º ADITIVO 2611.02/2019	2022	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
11/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	6º ADITIVO Nº2611.02/2019	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
13/10/2020	ADITIVO DE PRAZO	5º aditivo 2611.02/2019	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
14/08/2020	ADITIVO DE PRAZO	QUARTO 2611.02/2019	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
15/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	3º ADITIVO 2611.02/2019	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
16/04/2020	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO 2611.02/2019	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60
16/02/2020	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO 2611.02/2019	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	260.455,60

