

										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 ADITIVO 3º			DADOS FINANCEIROS			
					CONTRATO		CP 2507.01/2024/2024			VALOR DO CONTRATO		R\$ 499.218,14				
					SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE					ACRESCIMO/SUPRESSÃO						
					ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE					VALOR TOTAL		R\$ 499.218,14				
					EMPRESA CONTRATADA		CONSTRUTORA AC LTDA-ME			MEDIÇÃO ACUMULADA		R\$ 65.063,35				
					CNPJ		35.411.669/0001-67			SALDO DO CONTRATO		R\$ 434.154,79				
					DATA		24/03/2026		PERÍODO		02/03/2026 a 23/02/2026		PERCENTUAL REALIZADO		13,03%	
											VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 65.063,35			
CONTRATUAL										QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)		
ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC.	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE</b>																
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>															
1.1	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>															
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00%	269,59	R\$ 1.617,55	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>															
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	289.875,00	0,00%	1,24	R\$ 360.111,71	50.500,00	0,00	50.500,00	239.375,00	17,42%	R\$ 62.736,15	R\$ -	R\$ 62.736,15	
1.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.PROF.ATÉ 1.50m	M3	869,63	0,00%	42,31	R\$ 36.796,43	55,00	0,00	55,00	814,63	6,32%	R\$ 2.327,20	R\$ -	R\$ 2.327,20	
1.2.3	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	9.662,50	0,00%	4,99	R\$ 48.254,97	0,00	0,00	0,00	9.662,50	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.4	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	3.000,00	0,00%	17,48	R\$ 52.437,48	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL GERAL COM B.D.I</b>							<b>R\$ 499.218,14</b>					<b>R\$ 65.063,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 65.063,35</b>		